

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 036/12

uzavřený v souladu s ustanovením dílu IX. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v aktuálním platném znění.

Označení díla: **Olišany kanalizace – realizace stoky H
v Olšanských vinohradech**

Číslo zhotovitele: **1856.2240036FVI**

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov**
Statutární zástupce: Dana Křížová, starostka obce 608517188
Ve věcech stavby Dana Křížová, Lubomír Hrdinka 723122732
oprávnění jednat:
IČO: 00368067
DIČ: -
bankovní spojení: ČS Vyškov a.s. č.ú. 1561314389/0800

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod závod oblast Morava,
závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsána v OR Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561**
Ve věcech smluvních: Ing Martin Řehořek, MBA
ve věcech technických Ing. Ludvík Šumbera
oprávnění jednat: Ing František Niebauer
ve věcech stavby oprávnění jednat: František Vintr – hlavní stavbyvedoucí 6025059563
František Vintr - stavbyvedoucí tel 602505828
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: KB a.s.Brno č.ú. 1005845621/0100

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je vyčíslení vícenákladů a méněnákladů akce, spočívajících v obetonování kanalizace v délce 6 m, naložení a odvoz přebytečného mat. z výkopu vč. poplatku za skládku 1 ks kanal odbočka 300/200, která nebyla součástí projektu. V příloženém položkovém rozpočtu je odečteno 10 m potrubí kanalizace, která se neprováděla, a to včetně obsypu, lože a montáže, zásyp rýhy vč. mat. z kam. těženého – část položky.

III.

Cena za dílo

Dodatek č. 1 - Připočet	166.416,84 Kč
Odpočet	- 86.053,19 Kč
celkem	80.363,65 Kč
DPH 20%	16.072,73 Kč
D č.1 vč DPH celkem	96.436,38 Kč

Rekapitulace ceny


Cena dle SOD	878.381,00 Kč
Dodatek č1	80.363,65 Kč
Celkem	958.744,65 Kč
DPH 20%	191.748,93 Kč
Celkem	1,150.493,58 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní body původní SoD č. 036/12 jsou beze změn a zůstávají v platnosti.

V Brně 29.08.2012

Za objednatele:



Dana Křížová
starostka obce



Obec Olšany
Olšany 66
683 01 Rousínov

Za zhotovitele:



EUROVIA s.r.o.
odbořeno závodem při Mladově
závod Morava jih
Brno, 2012

ing. Martin Řehořek, MBA
ředitel závodu Morava jih

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Olšany kanalizace - realizace stoky H v Olšanských vinohradech**

Název objektu: **Olšany kanalizace- realizace stoky H - Dodatek č. 1 - Přípočet**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel: **Obec Olšany**

Projektant:

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s**

Dne

11.09.2012

Rozpočet číslo:


Zpracoval:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	166 416,84	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		166 416,84	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis						23: Součet 7, 12, 19-22					166 416,84
Objednatel						24: DPH 10,00 % z 0,00					0,00
Datum a podpis						25: DPH 20,00 % z 166 416,84					33 283,40
Zhotovitel						26: Cena s DPH (ř. 23-25)					199 700,24
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis						27: Dodávky objednatel					0,00
						28: Klouzavá doložka					0,00
						29: Zvýhodnění +-					0,00



ROZPOČET

Stavba: Olšany kanalizace - realizace stoky H v Olšanských vinohradech
Objekt: Olšany kanalizace- realizace stoky H - Dodatek č. 1 - Přípočet

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2012

Objednatel: Obec Olšany

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				166 416,84	319,819
1		Zemní práce				146 231,48	315,150
1	162701100	Naložení, vodorovná doprava 23km, poletek za uložení - zemina	m3	270,170	499,90	135 057,98	0,000
2	1741011011	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektůvyzískaným materiálem	m3	191,000	58,50	11 173,50	315,150
	8	Trubní vedení				7 392,60	4,669
3	877373121	D+M - Odbočka kameninová DN 300/200	kpl	1,000	2 480,00	2 480,00	0,000
4	899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,030	2 420,00	4 912,60	4,669
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 792,76	0,000
	99	Přesun hmot				12 792,76	0,000
5	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	319,819	40,00	12 792,76	0,000
		Celkem				166 416,84	319,819

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Olšany kanalizace - realizace stoky H v Olšanských vinohradech	JKSO	
Název objektu	Olšany kanalizace - realizace stoky H - Dodatek č. 1- Odpočet	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Olšany		
Projektant			
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.09.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-53 850,57	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-32 202,62	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		-86 053,19	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		-86 053,19
Objednatel				Razítko			24	DPH 10,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko			25	DPH 20,00 % z -86 053,19		-17 210,60
Zhotovitel				Razítko			26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-103 263,79
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty			
							27	Dodávky objednatele		0,00
							28	Klouzavá doložka		0,00
							29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Olšany kanalizace - realizace stoky H v Olšanských vinohradech
Objekt: Olšany kanalizace - realizace stoky H - Dodatek č. 1- Odpočet

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2012

Objednatel: Obec Olšany
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

-86 053,19 -357,638

1 Zemní práce

-66 693,97 -355,500

1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-191,000	80,60	-15 394,60	0,000
2	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-6,500	225,00	-1 462,50	0,000
3	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	-343,800	137,70	-47 341,26	-343,800
4	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	-11,700	213,30	-2 495,61	-11,700

4 Vodorovné konstrukce

-4 793,70 -2,138

5	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	-1,200	650,00	-780,00	-2,044
6	286111220	trubka PP korugovaná SN 10 DN 300/6m	kus	-1,700	2 361,00	-4 013,70	-0,094

8 Trubní vedení

-260,00 0,000

7	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	-10,000	26,00	-260,00	0,000
---	-----------	---	---	---------	-------	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-14 305,52 0,000

99 Přesun hmot

-14 305,52 0,000

8	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-357,638	40,00	-14 305,52	0,000
---	-----------	--	---	----------	-------	------------	-------

Celkem

-86 053,19 -357,638